

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato deberá revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA									
SECURESOFT CORPORATION S.A.C.									
2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO									
Contrato N° 059-2021									
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO									
SERVICIO DE CÍBERSEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE COFIDE									
4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)									
S/. 24,747.59 (Veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete con 59/100 soles)									
Cuota 1/36									
5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES									
Del 01/03/2022 al 31/03/2022									
Fecha de entregable: 27/04/2022									
6. ENTREGABLES									
6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado? <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Sí ☐</td><td style="width: 50%;">No ☒</td></tr><tr><td>No Aplica ☐</td><td></td></tr></table>	Sí ☐	No ☒	No Aplica ☐		6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado? <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">Sí ☒</td><td style="width: 50%;">No ☐</td></tr><tr><td>No Aplica ☐</td><td></td></tr></table>	Sí ☒	No ☐	No Aplica ☐	
Sí ☐	No ☒								
No Aplica ☐									
Sí ☒	No ☐								
No Aplica ☐									
7. DETALLAR ENTREGABLES									
Se detalla las fechas de los entregables para cada etapa del servicio: Etapas de Planificación - (Plazo: 16/12/2021, 30 días calendarios de firma de Contrato): Acta de fecha 16/12/2021 Etapas de Transición de Entrada - (Plazo: 14/02/2022, 60 días calendarios del Acta de Conformidad de la Fase de Planeamiento): Entregables de fecha 11/02/2022, Observado el 18/02/2022, Subsanado en plazo otorgado (7 días calendarios) el 25/02/2022. Etapas de Operación del Servicio (El servicio inicia el 01-03-2022 según Acta de Inicio de Etapa Operativa) -Entregable Período 01/03/2022 al 31/03/2022 del servicio (Fecha de entrega 11/04/2022). Entregables de fecha 11/04/2022, Observado el 19/04/2022 pero el correo llega al buzón de Securesoft el 21/04/2022 por problemas de bloqueo de correo en nuestro servicio de seguridad antispam. Subsanado en plazo otorgado (7 días calendarios) el 27/04/2022.									
8. PENALIDAD									
Sí ☒	No ☐								
Motivo ENTREGABLES DE ETAPA OPERATIVA FUERA DE FECHA									
9. OBSERVACIONES									
Se adjunta correo con entregables Entregables de Etapa de Transición de Entrada con observaciones, se reporta el 18/02/2022 dando un plazo de 7 días para subsanar observaciones. Proveedor envía entregables el 25/02/2022 subsanadas en plazo. Entregables de Etapa Operativa del mes 01(01/03/2022 al 31/03/2022) del servicio entregados fuera de fecha, se debió entregar al día siguiente de culminado el primer periodo del servicio el cual tiene como fecha fin el 31/03/2022.									
10. CONFORMIDAD									
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 168°									
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el caso de contrataciones bajo supuestos no aplicables a Ley de									
Contrataciones se da cumplimiento de acuerdo a los términos de referencia/especificaciones técnicas de la presente contratación.									

11.Firma

Gerente/SubGerente

12.Fecha de firma

Fecha: 06/05/2022

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.