

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2015

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Implementación del portal Corporativo de COFIDE

Descripción del proyecto:

Actualización de la plataforma del Portal Corporativo con una adecuada automatización de procesos operativos.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

7

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	95219	Presupuesto Ejecutado	95219
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	292	Usuarios que Demandan	292
----------------------	-----	-----------------------	-----

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Implementación de la metodología y Herramienta de Administración de Requerimientos (IBM Rational Requisite Pro)

Descripción del proyecto:

Implementación del Proceso de Gestión de Requerimientos y Documentación de Software del departamento de Gestión de Soluciones de TI.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	68872	Presupuesto Ejecutado	68872
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	292	Usuarios que Demandan	292
----------------------	-----	-----------------------	-----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	292
2.- Personal con acceso a la computadora	281
3.- Personal con acceso a Internet	281
4.- Total de personal informático	27

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	494046669
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	11230324
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	164091
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	11066233
Otros	0

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	1
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1
Cobertura del servicio (I1)	100
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	96.2
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	2.3
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	100
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	0
Indice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	288.7407

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Implementación del portal Corporativo de COFIDE

Descripción del proyecto:

Actualización de la plataforma del Portal Corporativo con una adecuada automatización de procesos operativos.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Implementación de la metodología y Herramienta de Administración de
Requerimientos (IBM Rational Requisite Pro)

Descripción del proyecto:

Implementación del Proceso de Gestión de Requerimientos y Documentación de
Software del departamento de Gestión de Soluciones de TI.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

LIMITACIONES

-

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

-

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

-

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar: