

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

2016

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Upgrade de Microsoft Active Directory

Descripción del proyecto:

Actualización de Directorio Activo de Windows Server 2008R2 Standard Edition a Windows Server 2012R2 Standard Edition.

TIPO:

Proyecto

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad

5

Indicadores de Avance:

% Anual	100	% de Cumplimiento	100
---------	-----	-------------------	-----

Presupuesto:

Presupuesto Planificado	25000	Presupuesto Ejecutado	18850
-------------------------	-------	-----------------------	-------

Usuarios:

Usuarios Beneficados	294	Usuarios que Demandan	289
----------------------	-----	-----------------------	-----

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 2 : RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	289
2.- Personal con acceso a la computadora	284
3.- Personal con acceso a Internet	284
4.- Total de personal informático	33

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 3 : PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	648208000
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	13148636
Presupuesto asignado a actividades informáticas	
Presupuesto asignado a los proyectos.	1595552
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	11534084
Otros	19000

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.94098
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	1.0398852
Cobertura del servicio (I1)	101.646
% Personal que accesa a la tecnología (I2)	98.3
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	2
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	0
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	0
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	90
Indice de atenciones realizadas (I7)	99.57
Productividad del área de informática (I8)	390.9091

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
--	-------	---

Upgrade de Microsoft Active Directory

Descripción del proyecto:

Actualización de Directorio Activo de Windows Server 2008R2 Standard Edition a Windows Server 2012R2 Standard Edition.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **10**

Adecuación del SICOB a Resoluciones SBS 10639

Descripción del proyecto:

Implementar la Norma de la SBS 10639 (Resolución SBS N°7033- 2012 y modificada por Resolución SBS N°5790-2014) en el sistema SICOB SAP.

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **2**

Migración a Office 365

Descripción del proyecto:

Proyectos involucrados: Adopción a Office 365 y Microsoft Licensing: Office 365.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **3**

Habilitación de HA en servicio de correo, backup y entorno virtual VMWare

Descripción del proyecto:

Proyectos involucrados: Replicación de VMWare en CCA y Habilitación de networker en CCA.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **4**

Renovación de red inalámbrica

Descripción del proyecto:

Renovación tecnológica y mejoramiento de la red inalámbrica. 27 Aps (2 por piso + 2 en sótano + 1 backup) + 1 controladora.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **5**

Upgrade de Servidor Power 7+

Descripción del proyecto:

La actualización del servidor Power 7+ responde a la necesidad de mejorar la capacidad de procesamiento y memoria en el nodo principal de la plataforma del sistema SICOB (SAP), de tal modo que se pueda soportar crecimiento del negocio.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **6**

Virtualización de Aplicaciones empresariales

Descripción del proyecto:

Esta solución responde a la necesidad de asegurar aplicaciones y servicios online para los usuarios finales a través de un área de trabajo unificada en todo tipo de dispositivos, de ubicaciones, de medios y de conexiones.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **7**

Servicio de migración de portal COFIDE

Descripción del proyecto:

Servicio de desarrollo para migrar la actual plataforma del Portal www.cofide.com.pe a la nueva arquitectura y plataforma LAMP: Linux + Apache + MySQL + PHP.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **8**

Migración CRO-Estandarización

Descripción del proyecto:

Estandarización del actual proceso RCO, eliminado el BTOOL herramienta propietaria del proveedor que no permite realizar mantenimiento al proceso por nuestros actuales servicios de desarrollo.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden** **9**

Migración SharePoint - TI

Descripción del proyecto:

Migración de la actual Plataforma MS SharePoint 2007/2010 a 2013.

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

LIMITACIONES

No aplica.

MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS

No aplica.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

No aplica.

II. ANEXO N° 02

FORMATO N° 01

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Intranet-Nuevo Buzon de Ideas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

28800

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Digitalización de Memos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

155200

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Servicio de Alojamiento de Servidores NO PRODUCTIVOS en la Nube

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

193601

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquisición de AA de precisión en el CCP

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

580000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Rediseño /Mejoras Gestión de Cuentas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

50400

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Mejoras Sistemas UNE

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

86400

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Migración Planes de Acción y Recomendaciones

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

43200

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistema para la Gestión de Servicios CDE

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

115200

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Upgrade BD SAP Oracle 12c

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Extranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

30000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Nueva Plataforma SEPIMEX

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

172800

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Upgrade BD NO SAP Oracle 12c

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

182000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Plataforma para la Gestión de Proyectos en G. de Negocios

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

252756

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Adquisición Nuevo Firewall

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Propios

Costo

395000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Migración , Rediseño y Mejoras en SPLAFT

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

150000

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Sistema de Alertas y Seguimiento de Cobranzas

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

52658

I. DATOS PARA LA EVALUACION

I. Denominación de la actividad o proyecto

Intranet-Nuevo Centro de Documentos

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Funcionalidad

tipo de Red

Red

Ambito de Red

Intranet

Tipo de Desarrollo

Terceros

Costo

28800

