

ACTA O CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

OBJETO
Adquisición e Implementación de Switches

CONTRATISTA
ADEXUS PERÚ S.A. R.U.C. 20261898706

N° DE ORDEN O N° DE CONTRATO
Contrato N° 025-2015

PERIODO DE PRESTACION / FECHA DE ENTREGA
Fecha de entrega de equipos: Viernes 12/06/2015
Fecha implementación switch en los Edificios Cofide y Mirador: Lunes 15/06/15 y Martes 16/06/15
Fecha implementación switch en el Edificio Level 3: Martes 23/06/2015

MONTO EJECUTADO INC. IGV
S/. 67,500.00 (Sesentisiete mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles)

OBSERVACIONES
Se da conformidad por parte de GTI de la entrega del Proyecto, el cual abarcó las siguientes actividades:
1. Entrega de los tres switch dentro de los plazos establecidos.
2. Ordenamiento de cableado en los gabinetes donde se instalaron los switches.
3. Instalación y configuración de los 3 switches en los lugares indicados.
4. Presentación de los entregables solicitados en las Bases.

CONFORMIDAD
Se da conformidad al servicio prestado

V° B° y sello

26/06/2015

FECHA

