



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
CENTURYLINK PERU S.A.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Contrato N° 002-2021

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Centro de Cómputo Alterno

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
US\$ 5,475.20 (Cinco mil cuatrocientos setenta y cinco con 20/100 Dólares Americanos)
Pago 1

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 19/04/2021 al 30/04/2021
Informe recibido el 11/05/2021

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input checked="" type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
<i>Etapa Preoperativa:</i> Acta de inicio etapa Pre-Operativa, Cronograma y Plan de trabajo, Procedimiento recuperación del servicio. <i>Etapa Operativa:</i> Acta de inicio de servicio, Reporte de Disponibilidad y Niveles de Servicio, Reporte de Utilización de Enlaces, Diagrama de distribución de equipos en gabinetes, Reporte de tickets de requerimientos o incidentes ocurridos durante el periodo

8. PENALIDAD

Sí No

Motivo

9. OBSERVACIONES
<i>Etapa Preoperativa (Entregables)</i> , el acta de inicio se firmo el 27 de enero, los entregables de esta etapa debieron ingresar a COFIDE el 10 de febrero (15 días despues de iniciada esta etapa), sin embargo ingresaron el día 23 de marzo (Plan de trabajo) y 12 de mayo (Procedimiento Recuperación).
<i>Etapa Preoperativa (Implantacion del servicio)</i> La implementación del servicio se debio entregar el 12 de marzo 2021. Sin embargo esta culmino el 19 de mayo.
<i>Etapa Operativa</i> ,Esta etapa inició el 19 de abril.
<i>Entregable del mes de servicio:</i> el informe del mes del servicio se presentó el 11 de mayo en el plazo adecuado.

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



Gerente del Área Usuaría

Fecha máxima: 18/05/2021



IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.