

AS 28-19
45-2270



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
BAFING S.A.C.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Contrato N° 050-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Antispam en Nube

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 132,000.00 (Ciento treinta y dos mil con 00/100 Soles)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 17/01/2020 al 17/01/2021
Fecha de entregable: 16/01/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?	Sí <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input type="checkbox"/>	6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	No Aplica <input checked="" type="checkbox"/>
---	--	-----------------------------	------------------------------------	---	-----------------------------	-----------------------------	---

7. DETALLAR ENTREGABLES
Etapa Planificación: Plan del proyecto, plan de pruebas y plan de comunicaciones
Etapa Implementación: Procedimiento de control de cambios, informes de avance semanal, informe de pruebas funcionales, informe final de configuraciones, Niveles de servicio y escalamiento, Acta conformidad de culminación de etapa de implementación y Acta de inicio de Etapa Operativa

8. PENALIDAD
Sí No Motivo

9. OBSERVACIONES
Entregables "Etapa Plafinicación e Implementación" voluminoso (65 páginas), enviado vía correo electrónico a Karla Pacheco del Dpto. de Compras

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



[Signature]
Gerente del Área Usaria
Fecha: 04/03/2020



N° Pedido:	45-2270
Fecha Certificación:	30 / 12 / 19
Plazo de Pago:	13 / 03 / 20
Penalidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Retención PYME:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Pago Anticipado:	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.





COFIDE Expertos en soluciones especializadas de
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO Ciberseguridad, e-Health y Smart Buildings

20373
2019 DIC 27 AM 10:53

RECIBIDO

Lima, 27 de diciembre de 2019

COFIDE-335-2019-OPJM

Señores,

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
Presente. -

Atención: Mónica Angulo
Sub Gerente de TI

Referencia: Adjudicación Simplificada N° 028-2019-COFIDE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANTI SPAM EN NUBE


Asunto: Entrega de documentos

De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez hacerle entrega de los siguientes documentos:

- Plan de proyecto de implementación
- Plan de pruebas
- Plan de comunicaciones del servicio

Sin otro particular, nos despedimos atentamente



ING. PAOLO BISSO
Gerente General
BAFING SAC



COFIDE Expertos en soluciones especializadas de
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO Ciberseguridad, e-Health y Smart Buildings

2020 ENE 16 0867 PM 3 35 /

R E C I B I D O

Lima, 16 de enero de 2020

COFIDE-015-2020-OPJM

Señores,

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.


JR. AUGUSTO TAMAYO NRO. 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

Presente. -

Atención: Mónica Angulo
Sub Gerente de TI

Referencia: Adjudicación Simplificada N° 028-2019-COFIDE
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANTI SPAM EN NUBE

Asunto: Entrega de documentos



De nuestra consideración:

Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez hacerle entrega de los siguientes documentos:

- Procedimiento de control de cambios del servicio.
- Informes de avance semanales.
- Informe de pruebas funcionales.
- Informe final de configuraciones de cada componente implementado.
- Documento donde se indique los niveles de servicio y niveles de escalamiento.
- Acta de conformidad de culminación de la etapa de implementación.
- Acta de inicio de la etapa operativa del servicio, indicando fecha de inicio y fin de servicio

Sin otro particular, nos despedimos atentamente

ING. PAOLO BISSO
Gerente General
BAFING SAC