

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
VISION IT E.I.R.L.

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Orden de Servicio N° 4600009172-2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de Implementación de los Flujos Sharepoint 2010 del SGSCD en Microsoft Automate

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 12,036.00 (Doce mil treinta y seis con 00/100 Soles)

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Del 08/10/2020 al 20/11/2020
Fecha de entregables: 20/11/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí ☒ X
No ☐

No Aplica ☐

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí ☐
No ☐

No Aplica ☒ X

7. DETALLAR ENTREGABLES
Etapas 1: Lista del personal asignado al proyecto, Acuerdos de confidencialidad de todo el personal, Acta de inicio del Servicio (Kick off) y Cronograma del proyecto aprobado por Cofide
Etapas 2: Evidencias de Pruebas unitarias, Documentación técnica, Acta de conformidad pruebas de usuario, Acta de conformidad Capacitación Técnica, Etapas 3: Cronograma de Despliegue

8. PENALIDAD

Sí ☐

No ☒ X

Motivo ☐

9. OBSERVACIONES
Se adjunta Informe de Supervisión de Servicio
En el Acta de reunión VIT.AR.MIGRACIONFLUJOS.COFIDE.01_acta reunion_f.PDF se indica que los entregables de la etapa 2 y 3 se entregarán el 20/11

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado




Gerente del Área Usuaria

Fecha: 27/11/2020

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.